Ryzyko	Prawdopodobieństwo (1-5)	Wpływ na projekt (1-5)	Ocena ryzyka	Mitigacja (zapobieganie)	Reakcja (działanie w razie wystąpienia)
Wzrost cen dostawców	2	2	4	Zawarcie umowy długoterminowej	Zmiana dostawcy
Awaria sprzętu IT	4	4	16	Regularne przeglądy i backupy	Zakup nowego sprzętu
Utrata kluczowego programisty	4	5	20	System motywacyjny, umowy lojalnościowe	Rekrutacja zastępcy
Atak hakerski	1	5	5	Silne zabezpieczenia, szkolenia	Odtworzenie danych z kopii zapasowej
Spadek sprzedaży oprogramowa nia	2	2	4	Dywersyfikacja klientów, marketing	Cięcia kosztów, poszukiwanie nowych rynków
Problemy z siecią/internet em	1	3	3	Umowa z alternatywnym dostawcą	Korzystanie z mobilnego internetu